

COMITATO DI GARANZIA

Verbale della Riunione
18 giugno 2024
Online

Agenda:

1. Realizzazione delle attività previste
2. Presentazione degli esiti intermedi

1. Realizzazione delle attività previste

I Garanti sono stati informati sulle attività svolte per la conclusione della Fase 2 del progetto, ricognizione e mappatura dei bisogni:

- 7 interviste a testimoni privilegiati (rispetto alle 5 previste)
- 7 focus group rivolti a funzionari/dirigenti di Comuni, Distretti, Unioni
- 7 focus group rivolti a esponenti della società civile

Si è poi osservato che è già stata programmata la data per il World Café (Fase 3).

2. Presentazione degli esiti intermedi

Sono stati portati alla discussione i punti principali degli esiti intermedi del percorso partecipato (che saranno oggetto del Rapporto Intermedio).

In particolare, i punti discussi hanno riguardato il coordinamento delle politiche di uguaglianza di genere all'interno della machinery, e come si dovrebbe affrontare il problema delle deleghe (al momento estremamente frammentate).

Un altro punto discusso ha riguardato il ruolo di Città Metropolitana e le competenze e capacità di elaborazione che la contraddistinguono.

I Garanti hanno espresso soddisfazione per il lavoro svolto, apprezzandone gli esiti finora raggiunti.
