



RI.T.MO

Riccione in **T**ransizione verso una **MO**bilità sostenibile



PROGRAMMA OPERATIVO

IMPOSTAZIONE DEL CONFRONTO		
PERIODO	dal 20/03/2024 al 20/04/2024	
OBIETTIVO	Condividere una visione di riferimento per il futuro della mobilità sostenibile a Riccione e la mappa delle questioni in gioco	
ATTIVITÀ	Coordinamento tecnico-politico	15/3/2024 10.00-11.00
	Incontro congiunto del Tavolo di negoziazione e Comitato di Garanzia <i>(focus: condivisione questioni in gioco)</i>	20/3/2024 16.00-17.30
	Ricerca sociale partecipata di natura netnografica	Marzo - Aprile
	Attivazione spazio digitale dedicato (PartecipAzioni)	28/3/2024 - (attivazione)

ESPLORAZIONE PERCEZIONI E OPINIONI		
PERIODO	dal 21/04/2024 al 06/06/2024	
OBIETTIVO	Sviluppare e affinare la mappa delle questioni per comprendere in profondità le esperienze attuali di mobilità e identificare le aspirazioni e le sfide degli stakeholder.	
ATTIVITÀ	Coordinamento tecnico-politico	03/5/2024 09.30-10.30 23/5/2024 15.00-16.00
	Incontro congiunto del Tavolo di negoziazione e Comitato di Garanzia <i>(focus: condivisione questionari e temi formazione)</i>	06/6/2024 15.00-16.30
	Lancio questionari per abitanti e visitatori/turisti	06/6/2024
	Aggiornamento spazio digitale dedicato (PartecipAzioni)	Maggio - Giugno

STIMOLAZIONE DEL CONFRONTO		
PERIODO	dal 07/06/2024 al 30/07/2024	
OBIETTIVO	Stimolare il pensiero creativo collettivo per generare idee innovative e orientate al cambiamento delle abitudini di mobilità.	
ATTIVITÀ	RI.T.MO Quick Talks Evento dinamico composto da tre sessioni formative di 20 minuti di presentazione e 10 minuti di interazione, focalizzate su sfide e soluzioni per una mobilità sostenibile	14/6/2024 14.30-16.30
	Walk&Bike Ability Tour Una staffetta urbana dove gruppi di cittadini valutano la camminabilità e ciclabilità della città di Riccione.	21/6/2024 10.00-18.00
	Promozione questionari per abitanti e visitatori/turisti	Giugno - Luglio
	Aggiornamento spazio digitale dedicato (PartecipAzioni)	Giugno - Luglio

CONDIVISIONE DELLE PROPOSTE		
PERIODO	dal 01/09/2024 al 30/09/2024	
OBIETTIVO	Stimolare il pensiero critico collettivo per far convergere le idee raccolte in soluzioni concrete e realistiche, con un equilibrio tra innovazione e fattibilità.	
ATTIVITÀ	Coordinamento tecnico-politico	03/9/2024 09.30-11.00
	Incontro congiunto del Tavolo di negoziazione e Comitato di Garanzia (focus: <i>condivisione esiti questionari</i>)	12/9/2024 14.30-16.00
	Dialoghi sulla mobilità sostenibile 4 Focus group di approfondimento per tema-target (Turisti e Mobilità Esperienziale / Lavoratori e Mobilità Agile / Giovani e Mobilità socievole / Fragili e Mobilità accessibile)	26/09/2024 10.00+12.00+14.00+16.00
	Aggiornamento spazio digitale dedicato (PartecipAzioni)	Settembre

AFFINAMENTO DELLE PROPOSTE		
PERIODO	dal 01/10/2024 al 31/10/2024	
OBIETTIVO	Perfezionare le strategie per assicurare che siano tecnicamente valide e radicate nella realtà di Riccione	
ATTIVITÀ	Coordinamento tecnico-politico	08/10/2024 09.30-11.00
	Laboratorio "critical thinking" Confronto collegiale sulle strategie del piano	09/10/2024 18.00-19.30
	Incontro congiunto del Tavolo di negoziazione e Comitato di Garanzia (focus: <i>valutazione e selezione delle proposte di indirizzo</i>)	24/10/2024 14.30-16.00
	Aggiornamento spazio digitale dedicato (PartecipAzioni)	Ottobre

CONCLUSIONE E PROSSIMI PASSI		
PERIODO	dal 01/11/2024 al 30/11/2024	
OBIETTIVO	Assicurare la massima diffusione dei risultati, oltre a definire e un piano per il monitoraggio e l'implementazione delle strategie condivise.	
ATTIVITÀ	Coordinamento tecnico-politico	05/11/2024 09.30-11.00
	Incontro del Tavolo di negoziazione e Comitato di Garanzia <i>(focus: approvazione del documento di proposta partecipata)</i>	07/11/2024 14.30-16.00
	Evento conclusivo (incontro del Comitato di garanzia)	20/11/2024 14.30-16.00
	Aggiornamento spazio digitale dedicato (PartecipAzioni)	Novembre